## **DIARIO DE PROYECTO**

DIA 1

Objetivos: organizar el trello , crear el repositorio , pensar la base de datos y empezar los wireframes
y ponerse en contacto con la empresa para las dudas .
Pendiente: nada.
DIA 2
Objetivos: iniciar la guía de estilos , empezar la base de datos y empezar el diseño de la web.
Pendiente: nada.
DIA 3 al 7
Objetivos: hacer guía de estilos , acabar la base de datos , empezar los cruds , hacer wireframes , hacer mockups , navbar , footer , hacer las cards y empezar el proyecto en angular .
Pendiente: terminar guía de estilos.
DIA 8 al 11
Objetivos: seguir con los cruds , terminar guía de estilos , seguir con el proyecto de angular , empezar memoria , acabar los cruds , acabar forms y continuar proyecto en angular.
Pendiente: acabar forms.
DIA 12 al 14
Objetivos: acabar cruds , acabar con el proyecto en angular , acabar memoria , acabar cruds , acabar forms , readme (inglés) , viabilidad , cambio dockerFile , montar aws EC2 , crear docker compose , documentación Api en ingles y diario de proyecto , restringir Api y servicios cards Angular.

Pendiente: nada.